

Aterstående arbetsuppgifter brottsutredningen

I det följande redovisas punktvis några områden där kommissionen enligt expertgruppens mening behöver samla in fakta för att kunna ge beskrivning av hur spanings- och utredningsarbetet har förlöpt. Syftet är bara att kortfattat kunna ge en bild av i vilken utsträckning det redan nu finns insamlat material eller det krävs ytterligare arbete för att ens få en mera överskådlig bild över hur arbetet har bedrivits. Det måste betonas att den beräknade tidsåtgången är högst ungefärlig.

1. Faktainsamling

| Område | Ungefärlig tidsåtgång | Anmärkningar |
|--|-----------------------|------------------------------|
| Ledningsorganisationen | - | klart |
| Organisationen i övrigt (arbetsuppgifter m.m.) | 3-5 dagar | främst rikskrim och SÄK |
| Tipsmottagning | - | klart |
| Registreringen | - | klart |
| Dörrknackningar | - | klart |
| Tekniska undersökningar | 1 dag | något återstår |
| Andra undersökningar | 1-2 dagar | - |
| Tvångsmedelsanvändningen | ?? | - |
| Åklagararbetet | ?? | samtal i början av januari |
| Rollfördelningen åklagare/polis | ?? | ytterligare samtal - se ovan |
| Internationella kontakter | ?? | kontakterna med UD återstår |
| Resursfrågor | 3-5 dagar | - |

Allmän information
OP:s person
Informationen
till regeringen

-
??

1/2 dag

klart
ej påbörjat

planerat till 7.1

2. **Analys**

Omöjligt att i dag beräkna tidåtgången. Beror på vilka frågeställningar som kommissionen anser bör penetreras.